

Додаток 5
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 21.01.2015 № 24

ГРАФІК
відключення на поточний та капітальний ремонт
теплорозподільчих пунктів та котелень комунального підприємства
«Криворіжтепломережа» у 2015 році

Назва заходу	Кількість одиниць	Термін виконання
Підготовка котелень – усього, у тому числі:	7	
- котельня КЗШ № 88		13.04. – 04.05.2015
- котельня вул. Промислова,8		04.05. – 01.06.2015
- котельня ДЗ “Відділкова лікарня ст. Кривий Ріг- Головний”		13.04. – 04.05.2015
- котельня вул. Обнорського, 78		01.06. – 01.07.2015
- котельня ОКЗ «Криворізький онкологічний диспансер»		01.06. – 01.07.2015
- котельня ПЧ-12		04.05. – 01.06.2015

- котельня ДКМС-80		01.06.-01.07.2015
Підготовка теплових пунктів – усього, у тому числі:	8	
ТРП-106,113		01.06. – 01.07.2015
ТРП-36,39,40,41,42,98		15.06. – 10.07.2015

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО