



ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

15.01.2014

м. Кривий Ріг

№ 2

*Про затвердження заходів з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років*

З метою здійснення контролю за своєчасною та якісною підготовкою житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної в місті ради **ВИРІШИВ:**

1. Створити районний штаб з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та затвердити його склад (додаток 1).

2. Затвердити заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додаток 2).

3. Затвердити план роботи штабу з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додаток 3).

4. Штабу з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років:

- заслуховувати на кожному засіданні звіти керівників підприємств усіх форм власності про організацію роз'яснювальної роботи з колективами щодо своєчасної оплати поточних комунальних платежів та погашення заборгованості за комунальні послуги;

- організувати роботу щодо підготовки районного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014-2015 років;

- забезпечити постійний контроль за виконанням плану підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років;

- результати роботи розглядати на засіданнях штабу з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років щовівторка.

5. Затвердити заходи щодо підготовки відомчих котелень району, які перебувають на балансі Криворізького будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 2 ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Дзержинського управління регіонального будівництва», до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додатки 4, 7).

6. Затвердити графік відключення на поточний та капітальний ремонті теплорозподільчих пунктів та котелень комунального підприємства «Криворіжтепломережа» та ДП «Криворізька теплоцентраль» у 2014 році (додатки 5, 6, 8, 9).

7. ТОВ «Житлосервіс-КР» (Кабакова Т.В.), ТОВ «Комбінат благоустрою» (Мала К.В.), КП «Послуга» (Холявка А.Ю.), керівникам житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, підприємств та установ району до 01.09.2014 одержати паспорти готовності до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014-2015 років на житловий фонд, об'єкти соцкультпобуту та тепловодопостачання.

8. Рекомендувати підприємствам ТОВ «Житлосервіс-КР» (Кабакова Т.В.), ТОВ «Комбінат благоустрою» (Мала К.В.), КП «Послуга» (Холявка А.Ю.), ТОВ «Весташляхбуд» (Мілюков В.М.) та підприємствам району всіх форм власності забезпечити підготовку спецтехніки та заготівлю матеріалу для посипання в термін до 01.09.2014.

9. Рішення виконкому районної в місті ради від 16.10.2013 № 18 «Про підготовку житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років» вважати таким, що втратило чинність.

10. Відділу житлово-комунального господарства (Хоменко В.М.) забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому районної в місті ради у визначений чинним законодавством термін.

11. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства (Хоменко В.М.), контроль – на заступника голови ради з питань діяльності виконавчого органу Яковченка І.А.

ГОЛОВА РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

І.В. КОЛЕСНИК

Додаток 1  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

### **СКЛАД**

штабу з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери,  
тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий  
період 2014-2015 років

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Яковченко<br>Іван Анатолійович   | - заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу, голова штабу           |
| Суворов<br>Олексій Олександрович | - заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу, заступник голови штабу |
| Хоменко<br>Володимир Михайлович  | - завідувач відділу житлово-комунального господарства, секретар штабу                  |

### **Члени штабу**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ващенко<br>Анатолій Миколайович   | - начальник державної пожежно-рятувальної частини - 26, капітан служби цивільного захисту (за згодою) |
| Горб<br>Наталя Пилипівна          | - завідувач відділу розвитку підприємництва   |
| Калюжна<br>Наталя Маркіянівна     | - завідувач відділу з питань культури   |
| Косяк<br>Володимир Іванович       | - голова комітету з фізичної культури та спорту   |
| Лопатнюк<br>Олександр Миколайович | - начальник відділу освіти  |
| Мороз<br>Віра Володимирівна       | - керуюча справами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків                                  |
| Сідак<br>Євген Ростиславович      | - головний лікар ОКЗ «Криворізький онкологічний диспансер» (за згодою)                                |
| Страмцов<br>Вадим Анатолійович    | - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення                  |
| Трошина<br>Наталя Леонідівна      | - завідувач відділу економіки та промисловості  |

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 2  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

### ЗАХОДИ

з підготовки житлово-комунального господарства до роботи  
в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

№ з/п	Найменування робіт	Одиниці виміру	Обсяг робіт, усього	У П Р А В И Т Е Л І				Усього будинків комун. власності	ЖБК	ОСББ
				ТОВ «Жит-лосервіс-КР»	ТОВ «Ком-бінат благоустрою	КП «Пос-луга»	ТОВ «Держ. управл. регіон. будівництва»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Центральне опалення:</b>									
	- ревізія систем ц/о:	буд.	403	96	169	71	18	354	37	12
	<i>травень</i>		64	23	28	10	3	64	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>червень</i>		98	24	55	15	4	98	-	-
	<i>липень</i>		113	25	55	22	4	106	7	-
	<i>серпень</i>		128	24	31	24	7	86	30	12
	- промивка систем ц/о:	буд.	233	96	100	13	18	227	6	-
	<i>травень</i>		46	23	20	-	3	46	-	-
	<i>червень</i>		54	24	25	1	4	54	-	-
	<i>липень</i>		60	25	25	6	4	60	-	-
	<i>серпень</i>		73	24	30	6	7	67	6	-
	- випробування систем ц/о:	буд.	403	96	169	71	18	354	37	12
	<i>травень</i>		64	23	28	10	3	64	-	-
	<i>червень</i>		98	24	55	15	4	98	-	-
	<i>липень</i>		113	25	55	22	4	106	7	-
	<i>серпень</i>		128	24	31	24	7	86	30	12
	- заміна труб ц/о:	п.м	820	110	300	210	200	820	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>травень</i>		150	30	60	30	30	150	-	-
	<i>червень</i>		240	40	80	60	60	240	-	-
	<i>липень</i>		220	20	80	60	60	220	-	3
	<i>серпень</i>		210	20	80	60	50	210	-	2
	- підготовка елеваторних вузлів:	шт.	544	170	183	127	10	490	42	12
	<i>травень</i>		77	34	30	10	3	77	-	-
	<i>червень</i>		115	39	58	15	3	115	-	-
	<i>липень</i>		180	48	60	60	2	170	10	-
	<i>серпень</i>		172	49	35	42	2	128	32	12
<b>2.</b>	<b>Гаряче водопостачання:</b>									
	- ревізія систем:	буд.	299	96	128	25	5	254	33	12
	<i>травень</i>		94	63	30	-	1	94	-	-
	<i>червень</i>		65	33	32	-	-	65	-	-
	<i>липень</i>		54	-	34	10	4	48	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>серпень</i>		86	-	32	15	-	47	27	12
	- заміна грубопроводів:	п.м	505	85	210	70	140	505	-	3
	<i>травень</i>		95	20	45	-	30	95	-	-
	<i>червень</i>		115	25	50	-	40	115	-	-
	<i>липень</i>		145	20	45	40	40	145	-	3
	<i>серпень</i>		150	20	70	30	30	150	-	-
	- ремонт бойлерів:	шт.	9	-	2	3	4	9	-	-
	<i>травень</i>		-	-	-	-	1	-	-	-
	<i>червень</i>		2	-	1	-	1	2	-	-
	<i>липень</i>		4	-	1	2	1	4	-	-
	<i>серпень</i>		2	-		1	1	2	-	-
<b>3.</b>	<b>Холодне водо- постачання:</b>									
	- ревізія систем:	буд.	446	96	170	130	-	396	37	13
	<i>травень</i>		74	25	29	20	-	74	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>червень</i>		118	30	53	35	-	118	-	-
	<i>липень</i>		112	20	50	35	-	105	7	-
	<i>серпень</i>		142	21	38	40	-	99	30	13
	- заміна грубопроводів:	п.м	376	60	200	130	-	376	-	5
	<i>травень</i>		85	15	50	20	-	85	-	-
	<i>червень</i>		103	20	60	35	-	103	-	3
	<i>липень</i>		103	15	60	37	-	103	-	2
	<i>серпень</i>		85	10	30	38	-	85	-	-
<b>4.</b>	<b>Поточний ремонт:</b>									
	- покрівель:	буд./м <sup>2</sup>	91/11627	17/5110	49/3900	25/2617	-	91/11627	-	-
	<i>травень</i>		16/1995	4/1230	11/760	1/5	-	16/1995	-	-
	<i>червень</i>		25/2618	5/1490	15/900	5/228	-	25/2618	-	-
	<i>липень</i>		25/3644	4/1220	11/1150	10/1274	-	25/3644	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>серпень</i>		25/3370	4/1170	12/1090	9/1110	-	25/3370	-	-
	- міжпанельних швів:	п.м	33/3473	15/2750	10/300	8/423	-	33/3473	-	-
	<i>травень</i>		6/820	4/770	2/50	-	-	6/820	-	-
	<i>червень</i>		7/780	4/620	2/100	1/60	-	7/780	-	-
	<i>липень</i>		10/1130	4/840	3/100	3/190	-	10/1130	-	-
	<i>серпень</i>		10/743	3/520	3/50	4/173	-	10/743	-	-
<b>5.</b>	<b>Герметизація інженерних вводів:</b>	шт.	18	2	8	4	-	14	4	-
	<i>травень</i>		4	1	2	1	-	4	-	-
	<i>червень</i>		4	1	2	1	-	4	-	-
	<i>липень</i>		3		2	1	-	3	-	-
	<i>серпень</i>		7	-	2	1	-	3	4	-
<b>6.</b>	<b>Підготовка:</b>									
	- під'їздів:	шт.	477	237	190	50	-	477	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>травень</i>		110	60	40	10	-	110	-	-
	<i>червень</i>		125	60	50	15	-	125	-	-
	<i>липень</i>		120	60	50	10	-	120	-	-
	<i>серпень</i>		122	57	50	15	-	122	-	-
-	підвалів:	шт.	354	96	130	79	-	305	37	12
	<i>травень</i>		73	29	25	19	-	73	-	-
	<i>червень</i>		69	24	25	20	-	69	-	-
	<i>липень</i>		91	24	40	20	-	84	7	-
	<i>серпень</i>		121	19	40	20	-	79	30	12
-	горищ:	шт.	172	96	30	25	-	151	21	-
	<i>травень</i>		36	29	2	5	-	36	-	-
	<i>червень</i>		40	24	10	6	-	40	-	-
	<i>липень</i>		51	24	10	7	-	41	10	-
	<i>серпень</i>		45	19	8	7	-	34	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.</b>	<b>Перевірка димовентка- налів:</b>	буд./ кв.	195/16511	34/3312	59/5760	65/3201	-	158/12273	37/423 8	-
	<i>травень</i>		46/3298	8/830	14/1390	24/1078	-	46/3298	-	-
	<i>червень</i>		36/3260	9/915	15/1460	12/774	-	36/3149	-	-
	<i>липень</i>		47/3984	7/796	15/1480	16/924	-	38/3200	9/784	-
	<i>серпень</i>		66/6080	10/771	15/1430	13/425	-	38/2626	28/345 4	-
<b>8.</b>	<b>Заготівля матеріалу для посипання:</b>	м <sup>3</sup>	117	60	37	16	-	113	4	-
	<i>травень</i>		13	10	-	3	-	13	-	-
	<i>червень</i>		18	10	5	3	-	18	-	-
	<i>липень</i>		31	10	16	5	-	31	-	-
	<i>серпень</i>		55	30	16	5	-	51	4	-
<b>9.</b>	<b>Одержання паспортів готовності:</b>	буд.	448	96	170	130	-	396	37	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>травень</i>		5	-	5	-	-	5	-	-
	<i>червень</i>		98	23	30	45	-	98	-	-
	<i>липень</i>		139	24	70	45	-	139	-	-
	<i>серпень</i>		206	49	65	40	-	154	37	15

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 3  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

**ПЛАН**

роботи штабу з підготовки житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, тепловодопостачання району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

№ з/п	Дата засідання	Питання, що розглядаються	Відповідальні	Контроль
1	2	3	4	5
1	15.04.2014	Підготовка теплорозподільчих пунктів району до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів щодо енергозбереження	Прокоп'єва О.О.	Яковченко І.А.
		Виконання робіт щодо заміни тепломережі підприємством «Криворіжтепломережа»	Прокоп'єва О.О.	Яковченко І.А.
2.	22.04.2014	Звіт про хід підготовки житлового фонду ТОВ «Житло-сервіс-КР» до роботи в осінньо-зимовий період  Ремонт систем тепловодопостачання житлового фонду району	Кабакова Т.В.	Яковченко І.А.
3.	13.05.2014	Підготовка лікувальних закладів, об'єктів культури та спорту до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів щодо енергозбереження	Сідак Є.Р. Волинець Н.В. Кукрицька І.С. Семенів В.М. Шихалєєва О.І. Ніконенко Д.А. Калюжна Н.М. Косяк В.І. Головніна М.В.	Суворов О.О.
		Ремонт покрівель, фасадів, інженерних мереж і електроцитових будинків, герметизація інженерних ввідів у житлові будинки та стиків панелей, засклення вікон, утеплення під'їздів тощо.	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.

1	2	3	4	5
4	20.05.2014	Звіт про хід підготовки житлового фонду ТОВ «Комбінат благоустрою» до роботи в осінньо-зимовий період Ремонт систем тепловодопостачання житлового фонду району	Мала К.В.	Яковченко І.А.
5	27.05.2014	Підготовка об'єктів побуту та торгівлі до роботи в осінньо-зимовий період	Горб Н.П.	Яковченко І.А.
		Заміна та випробування мереж тепловодопостачання комунальними підприємствами «Криворіжтепломережа», «Кривбасводоканал», «Криворізька теплоцентраль»	Прокоп'єва О.О. Вдовіченко А.І. Беляєв І.Г. Хоменко В.М.	Яковченко І.А.
		Звіт про хід підготовки житлового фонду КП «Послуга» до роботи в осінньо-зимовий період Ремонт систем тепловодопостачання житлового фонду району	Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.
6	03.06.2014	Підготовка житлово-будівельних кооперативів та ОСББ району до роботи в осінньо-зимовий період	Голови ЖБК Голови ОСББ Мороз В.В.	Яковченко І.А.
7	10.06.2014	Хід підготовки шкіл, дитячих дошкільних та позашкільних закладів до роботи в осінньо-зимовий період	Лопатнюк О.М.	Суворов О.О.
8	17.06.2014	Підготовка котелень, тепло-розподільчих пунктів району до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів щодо енергозбереження	Прокоп'єва О.О. Вдовіченко А.І. Мартиняк С.А.	Яковченко І.А.

1	2	3	4	5
9	24.06. 2014	Заміна та випробування мереж тепловодопостачання підприємствами «Криворіжтепломережа», «Криворізька теплоцентрально», «Кривбасводоканал»	Прокоп'єва О.О. Вдовіченко А.І. Беляєв І.Г.	Яковченко І.А.
		Ремонт покрівель, фасадів, інженерних мереж і електрощитових будинків, герметизація інженерних введів у житлові будинки та стиків панелей, засклення вікон, утеплення під'їздів тощо	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.
10	01.07. 2014	Підготовка лікувальних закладів, об'єктів культури та спорту до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів щодо енергозбереження	Сідак Є.Р. Волинець Н.В. Кукрицька І.С. Семенів В.М. Шихалєєва О.І. Ніконенко Д.А. Калюжна Н.М. Косяк В.І. Головніна М.В.	Суворов О.О.
11	08.07. 2014	Підготовка житлового фонду району до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів щодо енергозбереження	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.
12	15.07. 2014	Відновлення благоустрою району після заміни теплових мереж ДП «Криворізька теплоцентрально», КП «Криворіжтепломережа», КП «Кривбасводоканал»	Прокоп'єва О.О. Вдовіченко А.І. Подолька Т.І. Шрамко М.І. Беляєв І.Г.	Яковченко І.А.
		Виконання робіт з ремонту інженерних мереж і електрощитових будинків	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.
13	22.07. 2014	Підготовка житлово-будівельних кооперативів району до роботи в осінньо-зимовий період	Голови ЖБК Голови ОСББ Мороз В.В.	Яковченко І.А.
14	29.07. 2014	Підготовка об'єктів торгівлі до роботи в осінньо-зимовий період	Горб Н.П.	Яковченко І.А.
		Звіт про хід підготовки житлового фонду ТОВ «Житло-сервіс-КР», ТОВ «Комбінат благоустрою», КП «Послуга» до роботи в осінньо-зимовий період	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.

1	2	3	4	5
15	05.08. 2014	Виконання графіка заміни, ізоляції та випробування тепломереж	Прокоп'єва О.О. Вдовіченко А.І.	Яковченко І.А.
		Звіт про хід підготовки житлового фонду ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Комбінат благоустрою», КП «Послуга» до роботи в осінньо-зимовий період	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.
16	12.08. 2014	Звіт про стан підготовки шкіл до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період	Лопатнюк О.М.	Суворов О.О.
		Звіт про хід підготовки житлового фонду ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Комбінат благоустрою», КП «Послуга» до роботи в осінньо-зимовий період	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю.	Яковченко І.А.
17	19.08. 2014	Звіт про готовність спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період та заготівлю матеріалу для посипання	Кабакова Т.В. Мала К.В. Холявка А.Ю. Мілюков В.М.	Яковченко І.А.
		Звіт про стан підготовки котелень, ТРП району до роботи в осінньо-зимовий період	Прокоп'єва О.О.	Яковченко І.А.
18	26.08. 2014	Звіт про наявність паспортів готовності житлового фонду району до роботи в осінньо-зимовий період	Хоменко В.М.	Яковченко І.А.

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО



Додаток 4  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

### ЗАХОДИ

щодо підготовки відомчої котельні району до роботи  
в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

Адреса котельні	Кому належить	Заходи щодо підготовки котельні	Термін виконання	Виконавець
1	2	3	4	5
1. Котельня вул. Вахрушева, 16	Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 2 ДП "Придніпровська залізниця"	1. Ремонт та ревізія запірної арматури	Липень	Майстер Малюта І.В.
		2. Ремонт насосів К 20/30, К 8/18-2 шт.	Липень	
		3. Ремонт котлів НІСТУ-5 – 2шт.	Липень	
		4. Опресовка котлів НІСТУ-5 – 2 шт.	Липень	
		5. Обмурівка котлів	Серпень	
		6. Прочищення димоходу	Серпень	
		7. Виконання поточного ремонту приміщення котельні	Серпень	
		8. Частковий ремонт теплової ізоляції трубопроводу	Вересень	Майстер Конопатенко І.В.

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 5  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

**ГРАФІК**  
відключення на поточний та капітальний ремонт  
теплорозподільчих пунктів та котелень комунального підприємства  
«Криворіжтепломережа» у 2014 році

Назва заходу	Кількість одиниць	Термін виконання
Підготовка котелень – усього, у тому числі:	6	
- котельня КЗШ № 88		14.04. – 12.05.2014
- котельня вул. Промислова,8		14.05. – 30.06.2014
- котельня ДЗ “Відділкова лікарня ст. Кривий Ріг- Головний”		05.05. – 01.06.2014
- котельня вул. Обнорського, 78		02.06. – 02.07.2014
- котельня ОКЗ «Криворізького онкологічного диспансеру»		01.07. – 30.07.2014
- котельня ПЧ-12		01.08. – 31.08.2014
Підготовка теплових пунктів – усього, у тому числі:	8	
ТРП-106,113		02.06. – 02.07.2014
ТРП-36,39,40,41,42,98		12.06. – 10.07.2014

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 6  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

**ГРАФІК**  
заміни тепломереж ДП «Криворізька теплоцентраль» у 2014 році

Назва ділянок	Дата початку ремонту	Дата закінчення ремонту	Довжина заміни тепломереж, км	
			L, м	D, мм
т/т № 8: ТК 815-ТК 816	04.09.2014	30.09.2014	220	600
т/т № 3: ТК 351а-ТК 352	12.05.2014	08.06.2014	350	400
т/т № 3: ТК 346-ТК 347а	12.05.2014	05.06.2014	240	400
т/т № 8: ТК 811- вхід ТРП 93	01.09.2014	30.09.2014	220	350
т/т № 8: відновлення НО ТК 804-ТК 805	01.09.2014	30.09.2014		
Усього			1060	

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 7  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

### ГРАФІК

відключення на поточний та капітальний ремонті теплорозподільчих  
пунктів та котелень ТОВ «Держинського управління регіонального  
будівництва» у 2014-2015 років

Назва заходу	Од. вим.	Кількість	Термін виконання
<b>Підготовка котелень</b> – всього, тому числі:	Од.	<b>4</b>	
- котельня ДНВЗ № 122			16.06. – 14.07.2014 р.
- котельня ДПМС-80			14.07. – 11.08.2014 р.
- котельня КЗШ № 89			16.06. – 14.07.2014 р.
- котельня військового містечка № 33			19.05. – 16.06.2014 р.
<b>Підготовка теплових пунктів</b> – усього, у тому числі:	од.	<b>1</b>	
ТРП-115			19.05. – 16.06.2014 р.

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 8  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

**ГРАФІК**

відновлення теплоізоляції на трасах повітряної прокладки ДП «Криворізька теплоцентраль» у 2014 році

Назва ділянок	Діаметр мм	Довжина 100 м	Видатки на 100 м		Усього необхідність	
			ізоляція, м <sup>3</sup>	покриття, м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
ТК 804-ТК 805	600	3	15,4	242,1	46,2	726,3
ТК 309-ТК 311	800	4,5	19,56	301,4	88	1356,3
ТК 303-ТК 305	800	6	19,56	301,4	117,4	1808,4
ТК 305- ТК 307	800	5	19,56	301,4	97,8	1507
ТК 337- ТК 337/1	600	5	15,4	242,1	77	1210,5
ТК 337/1-ТК 337/2	500	4	13,7	210,1	52,7	840,4
ТК 337/2-ТК 337/4	500	7	13,7	210,1	92,2	1470,7
ТК 337/4-ТК 337/5	500	5,5	13,7	210,1	72,4	1155,6
ТК 337/15-ТК 337/20	200	4,8	6,35	112,7	30,5	541
ТК 337/21-ТК 337/22	200	2	6,35	112,7	12,7	225,4
ТК 337/22-ТК 337/27	200	7	6,35	112,7	44,5	788,9
Вул.Чорногірська, КНС-19	125	0,6	4,46	85,7	13,8	265,7
ГТЛ № 129 (вул. Донецька)	100	1	3,91	78	3,9	78
Вул.Незалежності України, 22, вул. Лісового, 36	150	6	5,02	93,9	30,1	563,4
Вул. Лісового, 11-12	150	0,4	5,02	93,9	2	37,6
УСЬОГО МАТЕРІАЛІВ		61,8			781,2	12575,2

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО

Додаток 9  
до рішення виконкому  
районної в місті ради  
від 15.01.2014 № 2

### ГРАФІК

відключення на поточний та капітальний ремонт  
теплорозподільчих пунктів для ремонту тепломереж ДП «Криворізька теплоцентраль» у 2014 році

№ з/п	Назва ділянок	Дата початку ремонту	Дата закінчення ремонту	Ремонт теплових мереж, км		Довжина тепломереж, км
				T1	T2	
1.	ТК-337 - ТК 356 (магістр., кварт. вводи) вх. ТРП № 37, 38, 96, 97	12.05.2014	06.06.2014	T1	T2	3,187 7,515
2.	ТК-337-ТК-337/25 (магістр., кварт. вводи)	12.05.2014	06.06.2014	T1	T2	4,209
3.	ТК-210-ТК-221магістр. вводи) вх.ТРП № 81	04.08.2014	29.08.2014	T1	T2	2,989 9,889
4.	ТК-801-ТК-219 (вводи) вх. ТРП № 90, 93, 95, 104, 114	01.09.2014	30.09.2014	T1	T2	3,594 15,198
Усього по району: магістр. від ТРП						13,979 32,602
РАЗОМ:						46,581

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО