

*Додаток 4
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 18.01.2017 №*

***ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ
на поточний ремонт у 2017 році районних теплорозподільчих пунктів,
котелень та мереж державного підприємства «Криворізька
теплоцентраль»***

<i>№ з/п</i>	<i>Назва заходу</i>	<i>Од. вим.</i>	<i>Кількість</i>	<i>Термін виконання</i>
1.	Підготовка котелень	шт.	1	10.04.2017 – 30.09.2017
2.	Підготовка теплових мереж та мереж гарячого водопостачання (у 2-х трубному обчисленні)	км.	46,582	10.04.2017 – 30.09.2017
3.	Заміна трубопроводу	м	650	10.04.2017 – 30.09.2017
4.	Підготовка теплових пунктів	шт.	10	10.04.2017 – 30.09.2017
5.	Відновлення ізоляції теплових мереж	м	3243	01.01.2017 – 31.12.2017

Керуючий справами виконкому

О.Гижко