

Додаток 7
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 21.01.2015 № 24

ГРАФІК

відключення на поточний та капітальний ремонті теплорозподільчих пунктів та котелень ТОВ «Держинського управління регіонального будівництва» у 2015-2016 роках

Назва заходу	Од. вим.	Кількість	Термін виконання
Підготовка котелень – усього, у тому числі:	Од.	3	
- котельня ДНВЗ № 122			16.06. – 14.07.2015 р.
- котельня КЗШ № 89			16.06. – 14.07.2015 р.
- котельня військового містечка № 33			19.05. – 16.06.2015 р.
Підготовка теплових пунктів – усього, у тому числі:	од.	1	
ТРП-115			19.05. – 16.06.2015 р.

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

О.О. ГИЖКО