

*Додаток 3
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 18.01.2017 №*

***ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ
на поточний ремонт у 2017 році районних теплорозподільчих пунктів,
котелень та мереж комунального підприємства теплових мереж
«Криворіжтепломережа»***

<i>№ з/п</i>	<i>Назва заходу</i>	<i>Од. вим.</i>	<i>Кількість</i>	<i>Термін виконання</i>
1.	Підготовка котелень (всього), у т.ч.	шт.	9	
1.1.	- котельня КЗШ №88		1	10.04.2017 – 10.05.2017
1.2.	- котельня по вул. Промислова, 8		1	10.04.2017 – 10.05.2017
1.3.	- котельня КЗШ №89		1	10.04.2017 – 10.05.2017
1.4.	- котельня КДНЗ №122		1	10.04.2017 – 10.05.2017
1.5.	- котельня ПЧ-12		1	10.05.2017 – 30.06.2017
1.6.	- котельня КМС-80		1	10.05.2017 – 30.06.2017
1.7.	- котельня лікарні №10		1	05.06.2017 – 03.07.2017
1.8.	- котельня по вул. Обнорського, 78		1	05.06.2017 – 03.07.2017
1.9.	- котельня КЗ «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР		1	05.06.2017 – 03.07.2017
2.	Підготовка теплових пунктів (всього), у т.ч.	шт.	8	
2.1.	- ТРП – 106, 113			05.06.2017 – 03.07.2017
2.2.	- ТРП – 36, 39, 40, 41, 42, 98			19.06.2017 – 17.07.2017

Керуючий справами виконкому

О.Гижко