

Додаток 5
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 18.01.2017 №

ЗАХОДИ
щодо підготовки відомчих котелень району, які перебувають на балансі
ТОВ «Дніпровське управління регіонального будівництва» до роботи в
осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років

<i>№ з/п</i>	<i>Назва заходу</i>	<i>Од. вим.</i>	<i>Кількість</i>	<i>Термін виконання</i>
Котельня Військового містечка - 33				
1.	Поточний ремонт КПВ №1,2	шт.	2	10.04.2017 – 30.07.2017
2.	Очищення та ремонт фільтрів	шт.	6	
3.	Демонтаж та монтаж КППіА, державна повірка	комп.	1	
4.	Ревізія ШГРП	комп.	1	
5.	Ремонт та ревізії запірної арматури	комп.	1	
6.	Ревізія магнітного захисту	шт.	2	
7.	Облаштування переходу теплових мереж під дорожнім полотном буд. №№22,25	м.	150	
8.	Заміна трубопроводу	м.	140	
9.	Випробування мережі	шт.	1	
Котельня КІК-80				
1.	Поточний ремонт КПВ №1,2	шт.	2	10.06.2017 – 30.08.2017
2.	Демонтаж та монтаж КППіА, державна повірка	комп.	1	
3.	Очищення та ремонт фільтрів	шт.	6	
4.	Ревізія ШГРП	комп.	1	
5.	Ремонт та ревізії запірної арматури	комп.	1	
6.	Ревізія магнітного захисту	шт.	2	
7.	Випробування мережі	комп.	1	

Керуючий справами виконкому

О.Гижко